

План-график по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО в МАДОУ ЦРР №6

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно–управленческое обеспечение			
Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к непосредственному применению ФОП ДО	май и август	Заведующая Рабочая группа,	Протоколы
Создать рабочую группу по внедрению ФОП ДО	Январь март	заведующая, старший воспитатель	Приказ о создании рабочей группы
Провести экспертизу ООП ДО МАДОУ ЦРР №6 на соответствие требованиям ФОП ДО	Апрель, май	заведующая, старший воспитатель	Отчет
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений	Май	заведующая, старший воспитатель	
Составить проект обновленной ООП ДО с учетом ФОП ДО	Июнь	заведующая, старший воспитатель	Проект обновленной ООП ДО и АОП ДО
2. Нормативно-правовое направление			
Сформировать банк данных нормативно— правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП	Апрель	заведующая, старший воспитатель	Нормативно— правовые документы федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП
Издать приказ об утверждении новой ООП ДО в соответствии с ФОП ДО и использовании ее при осуществлении воспитательно-	Август	заведующая, старший воспитатель	Приказ

образовательной деятельности			
3. Кадровое обеспечение			
Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДО	Апрель – май	Ст. воспитатель	Опросные листы или отчет
Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО	Май-август	Ст. воспитатель	Приказ, документы о повышении квалификации
4. Методическое обеспечение			
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования	Июнь – август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Июнь – август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Разработать методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Июнь – август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	Апрель – август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
5. Информационное обеспечение			
Рассказать родителям о переходе и непосредственно полном применении ФОП ДО с 01.09.2023г.	Апрель, август	Члены рабочей группы, воспитатели групп	Протоколы
Разместить ФОП ДО на сайте детского сада	До 1 апреля	Ответственный за сайт	Информация на сайте